



مؤسسة عمارة الشام الإنسانية
Emaar AlSham Humanitarian Association
خيرية . تعليمية . ثقافية

حفر بئر وتركيب كباس

الغوطة الشرقية 2016

حفر بئر وتركيب كباس			اسم المشروع
خدمي			نوع المشروع
مؤسسة إعمار الشام الإنسانية – مكتب المشاريع			معد المشروع
			مدير المشروع
مؤسسة إعمار الشام الإنسانية			الجهة المنفذة
المحافظة	المنطقة	المدينة / القرية	موقع المشروع
ريف دمشق	الغوطة الشرقية	عين ترما – حزة – بيت سوى – سقبا – جسرين – حمورية قطاع المرج ...	
<p>الغوطة الشرقية : في الجنوب السوري، على خاصرة العاصمة دمشق، وتمتد من سفح قاسيون على بساط أخضر يزيد على 400 كم2 كما تضم نحو ستين مدينة و بلدة. بلغ تعداد سكان الغوطة بحسب الإحصاء السكاني لعام 2010 نحو 2096000 نسمة، أي نحو 66150 3 عائلة، فيما انخفض تعدادهم بنسبة 80% ليلعب تعدادهم بحسب إحصاء مكتب التوثيق التابع للمكتب الإغاثي الموحد في الغوطة الشرقية 400 ألف نسمة ، أي ما يقارب 80 ألف عائلة.</p>			لمحة عن الموقع
20 يوم			مدة المشروع
\$ 1367			ميزانية المشروع
<p>لا يتعدى حال الغوطة الشرقية كونها سجن مغلق كبير انعدمت فيه كل وسائل التطور والحياة الحديثة حيث يشكل الحصار حالة مركبة لمجموعة من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الذين يقدر عددهم ب 400 ألف نسمة فهو لا يشمل قطع المواد الإغاثية و الطبية فحسب بل يشمل قطع شرايين الخدمات الأساسية فمنذ بداية عام 2012 تعيش الغوطة في ظلام حالك بعد قطع النظام لخطوط الكهرباء وقصفه للمحولات الكهربائية ومحطات التغذية ثم عمد الى قطع خطوط المياه المغذية للغوطة إتماماً لمحاولاته البائسة في إخضاع الأهالي للتأثرين وكان آخرها قطع خط مياه نبع الفيحة المغذي لحي جوبر وأجزاء كبيرة من الغوطة الشرقية ما جعل حياة الأهالي غاية في الصعوبة حيث يقضون أغلب أوقاتهم بمحاولة جلب الماء من هنا جاءت فكرة المشروع</p>			فكرة المشروع

أهمية المشروع

لأنه يسهم في تأمين المياه ويخفف عن السكان عبء اقتصادي كبير في ظل ما يعانونه من الوضع الإنساني والاقتصادي السيء للغاية ويساعد في تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة ويسهم في عودة الأهالي الى منازلهم والحد من ظاهرة النزوح وما ينتج عنها من آثار سلبية للنساء والأطفال .

أهداف المشروع

سد حاجة الأهالي من المياه في المناطق البعيدة عن الابار

نتائج المشروع

1. المساهمة في التقليل من حاجة الناس وعوزهم .
2. إعادة روح الحياة المدنية والإنسانية في المنطقة

آلية التنفيذ

الأسابيع			النشاط	آلية التنفيذ
الأسبوع 3	الأسبوع 2	الأسبوع 1		
			التعاقد مع الغرارة	
			تجهيز مكان الحفر	
			بدء الحفر	
			تصنيع الكباس وتركيبه	
			التوثيق	
			التقرير النهائي	
المجموعات المستهدفة			المجموع	المستفيدين
سكان المنطقة			120 شخص	



مؤسسة الخيرية من أجل الإنسانية
Emaar AlSham Humanitarian Association
خيرية . تعليمية . ثقافية

www.emaaralsham.org

info@emaaralsham.org